

Чек-лист

(самые важные моменты, про которые нельзя забывать при осуществлении подобного проекта)

- В условиях сильных изменений процессов, необходимо делать упор на правилах распределения ответственности и изменениях при сдаче-приёмке ключевым заказчикам;
- Выдерживать фокус на обучении и подготовке пользователей, а также усиленной поддержке в первые месяцы работы;
- В команде должны быть сбалансированы методологические и технические компетенции, а также наличие реальной практики внедрения готовых решений целевой архитектуры;
- Вовлечение всех владельцев процессов в согласование решений, информирование и погружение в новые правила работы;
- Выработка методологических решений на основе лучших практик.

